

**ПРИКАЗ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКУЛЬСКОГО  
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
КАЛМЫКИЯ**



**ХАЛЬМГ ТАНЬЧИН ЯШКУЛЬСК  
РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬН  
БҮРДЯЦИН АДМИНИСТРАЦИН  
СУРЬУЛЬ-ЭРДМИН  
ЗАЛТЫН  
ЗАКВР**

359150 Республика Калмыкия Яшкульский район п.Яшкуль ул. Леджинова, 1, тел./факс 8 (847 46) 91217 uo0813@yandex.ru

«15» октября 2021 года

п. Яшкуль

№ 227

«Об утверждении плана мероприятий  
по подготовке к переходу на новые ФГОС  
НОО, ФГОС ООО»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия № 1359 от 14.10.2021 года « Об утверждении плана мероприятий по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО»,

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по введению перехода на новые ФГОС начального общего образования, основного общего образования – «Дорожная карта мероприятий на 2021-2027 гг» в общеобразовательных учреждениях. (Приложение 1)
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
  - обеспечить разработку и реализацию планов мероприятий перехода на новые ФГОС начального общего образования и основного общего образования – «Дорожная карта мероприятий на 2021-2027 гг» в срок до 30.10.2021г.
  - создать рабочую группу по поэтапному введению ФГОС начального общего образования и основного общего образования.
  - обеспечить участие в КПК учителей по подготовке к введению на обновленных ФГОС (учителя, работающие в 1-х и 5-х классах).
  - организовать проведение мероприятий в различных формах (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Начальник

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T.T. Vaslieva'.

Т.Т. Васлиева

**«Дорожная карта мероприятий  
по обеспечению перехода на новые ФГОС начального общего образования  
и основного общего образования  
в общеобразовательных учреждениях на 2021-2027 годы**

№п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Результат
<b>1.</b>	<b>Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>		
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС начального общего образования и основного общего образования.	Октябрь 2021.	Приказ
1.2	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь-декабрь 2021	
1.3.	Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 01.09.2022-2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО; Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии
1.4.	Проведение родительских собраний, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027гг	В течение реализации Плана	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027гг
1.5.	Организация курсовой подготовки педагогов по новым ФГОС НОО и ООО	В течение реализации Плана	План курсовой подготовки
1.6.	Организация совещаний, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022-2027гг	В течение реализации Плана	Организация совещаний (муниципальный, школьный уровни)
<b>2.</b>	<b>Нормативное обеспечение</b>		
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО		
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	

<b>3 Информационное обеспечение</b>			
3.1.	Размещение на сайтах материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Наполнение сайтов, социальных сетей, пакет информационно-методических материалов